

# Élaboration du



Mairie de Lachy  
51120

## Plan Local d'Urbanisme

### Planification des Réunions

2019

| Plan local d'Urbanisme   | REU, Prévu | REU Réa. | DATES et HORAIRES      | CONTENUE   |
|--|------------|----------|------------------------|--|
| Phase 1 ; Études préalables, et élaboration du diagnostique                            | 1          | 1        | 07/02/2019 - 17h       | Réunion de démarrage d'étude et présentation des premiers enjeux du territoire, récupération des documents attendus, modalités de concertation, calage planning, transmission questionnaires aux agriculteurs exploitants de LACHY |
|  | 1          |          | 23/02/2019 -9h30h      | Atelier de travail commission PLU – sur terrain,   |
| Phase 2 ; PADD   | 1          |          | 07/03/2019 - 14h       | Présentation aux agriculteurs de la procédure et des enjeux du territoire  |
|  | 1          |          | 07/03/2019 - 16h       | Travail sur les orientations du PADD   |
|  | 1          |          | 16/03/2019 – 9h30      | Atelier de travail commission PLU – sur terrain, formalisation du document,  |
|  | 1          |          | 28/03/2019 – 14h       | PPA . Présentation des orientations du PADD  |
| Phase 3 ; Règlements   | 1          |          | 28/03/2019 – 16h       | Travail sur le zonage  |
|  | 1          |          | 13/04/2019 -9h30       | Atelier de travail commission PLU – règlement, zonages,  |
|  | 1          |          | 30/04/2019 -15h        | Travail sur le zonage et le règlement  |
|  | 1          |          | 23/05/2019 -14h        | Travail sur le règlement et les Orientations d'Aménagement et de Programmation   |
| Phase 4 ; Mise en forme du PLU conduite générale, correction éventuelles, finalisation | 1          |          | 04/05/2019 - 9h30      | Atelier Commission PLU pour Arrêt  |
|  | 1          |          | DATE A DEFINIR EN JUIN | Réunion PPA et réunion publique avant l'arrêt du projet  |
|  | 1          |          | 25/06/2019 – 15h       | ARRÉT du PLU   |